### Plan de trabajo proyecto AutoPyme

Objetivo: creación de Agente RAG para interacción con clientes.

## Componentes:

### 1er flujo (agente):

- 1. Trigger simple.
- 2. Agente RAG. (modelo, BD Postgres)
- 3. tools  $\rightarrow$  Vector store (supabase VS  $\rightarrow$  embedding model, chat model).

# 2do flujo (subir archivos a la base de datos):

- 1. Google drive trigger.
- 2. Edit files.
- 3. Google drive.
- 4. Extract from file.
- 5. supabase VS (embedding data loader, recursive char splitter).

### 3er flujo (verificar actualizaciones):

- 1. Google drive trigger.
- 2. supabase.
- 3. Edit files.
- 4. limit
- 5. googler driver.
- 6. Extract from file.
- 7. supabase VS (embedding data loader, recursive char splitter).

### **Tiempos:**

- 10.06.25 → Presentación.
- 16.06.25 → Entrega de Desarrollo.
- 23.06.25 → Entrega de Pruebas.